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Das Ziel dieser Broschüre

Mit diesem folder möchte die Bundesinnung Bau 
gemeinsam mit bau.raum „Kooperation am Bau“ 
auf die chancen und Möglichkeiten der kooperativen 
Projektabwicklung und der erfolgreichen Zusam-
menarbeit in der Baupraxis aufmerksam machen. 
neue sichtweisen und herangehensweisen sollen 
aufgezeigt werden und dadurch eine diskussion zwi-
schen ihnen und ihren Auftraggebern und Auftrag-
nehmern in Bauprojekten anregen.

Die Herausforderungen von Bauprojekten 
in Hinblick auf die kooperative 
Zusammenarbeit

unsere Bauprojekte sind oft von einem gegeneinan-
der geprägt. Bauherren, Planer und Ausführende ar-

beiten dabei nicht optimal zusammen (Abb. 1, links).
dadurch geht viel Motivation, leistungskraft und der 
Projekterfolg verloren. Erhöhter Aufwand und erhöhte 
gesamtprojektkosten sind die folge.
Kooperation am Bau hingegen steht für einen verbund 
aller am Bau Beteiligten mit einem erklärten Ziel:
Erfolgreich gemeinsam das Bauprojekt abwickeln! 
(Abb. 1, rechts)
Erfolg ist dann gegeben, wenn das Projekt für sich 
erfolgreich ist, aber auch alle beteiligten unterneh-
men und Menschen am Projekt Erfolg haben.

das klingt alles logisch und selbstverständlich und 
trotzdem weiß jeder am Bau tätige, dass es sehr oft 
in Bauprojekten um das reine verfolgen von Eigenin-
teressen geht. der eine will möglichst wenig für sein 
Bauwerk bezahlen, der andere will möglichst viel 
für seine leistung bekommen und der Preiskampf 
scheint immer im vordergrund zu stehen. 

Kooperative Projektabwicklung 
in der Baupraxis
Kooperieren Sie schon oder kämpfen Sie noch?

Abb. 1: Bauwirtschaft heute: Ein gegeneinander und verfolgung reiner Eigeninteressen; 
Bauwirtschaft morgen: Projektgemeinschaft und Kooperative Projektabwicklung

Bauwirtschaft heute Bauwirtschaft morgen
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Die Folgen nicht kooperativer Bauprojekte 
anhand eines einfachen Beispiels

Betrachtung der Kosten und Preis 
(die Milchmädchenrechnung für Bauprojekte) 

wenn die Zusammenarbeit in einem Bauprojekt nicht 
gut funktioniert, erhöht sich der gesamtaufwand, die 
wertschöpfung sinkt und die gesamtprojektkosten 
steigen. 

Beispiel:
nehmen wir an, dass die gesamtkosten zum Entwi-
ckeln, Planen, Managen und Bauen eines Bauprojek-
tes bei einer optimalen Zusammenarbeit aller Bau-
partner 1,0 Mio.€ betragen.

wenn jeder nur sein Eigeninteresse verfolgt, wenige 
für das Projekt insgesamt gute Entscheidungen ge-
troffen werden, nicht gut zusammengearbeitet wird, 
die Beteiligten sich gegenseitig das leben schwer 
machen, wenig verantwortungen übernehmen, 
schlecht kommunizieren, keinen Blick auf das gan-
ze haben und das ÜBl(iche) Bauprojektspiel spielen, 
wird aus den 1,0 Mio. € schnell ein gesamtaufwand 
von 1,2 Mio. €. diese 200.000,– € sind der Mehrauf-
wand, den alle gemeinsam durch erhöhte ressour-
cenaufwendungen tragen. 

die gründe dafür: ineffiziente Zusammenarbeit, ge-
ringe Motivation der Projektmitarbeiter, der Planer 
lässt seine besten ideen in der schublade liegen,  
da gute ideen nicht bezahlt werden, die Örtliche Bau-
aufsicht kümmert sich nicht wirklich um das Projekt, 
die Ausführenden liefern nur die nötigste Qualität, 
sodass viele Mängel entstehen, es wird viel Zeit für 
schlecht koordinierte und lange Besprechungen auf-
gewendet. streitigkeiten, gutachterliche tätigkeiten 
und rechtsanwaltskosten kommen oft noch hinzu.

Kurz gesagt, das Bauprojekt kostet zum schluss  
1,2 Mio. € und wäre unter optimaler Kooperation al-
ler Projektbeteiligten um 1,0 Mio € zu bauen gewesen. 
die gesamtmehrkosten betragen in diesem Beispiel  
+ 20 %. wer bezahlt diese Kosten? Alle Beteiligten! der 
Bauherr bezahlt mehr für sein Bauwerk und die Auf-
tragnehmer haben mehr Aufwand bei gleichem Erlös.

Betrachtung der Projekt-Mitarbeiter
in dieser sich gegenseitig bekämpfenden situation 
haben die Projektmitarbeiter persönlich keine mo-
tivierende situation und leiden oft an Überlastung. 
Menschen sind grundsätzlich kooperativ veranlagt 
und deshalb leiden viele von uns unter dem gegen-
einander. doch das scheint der ganz normale wahn-
sinn für uns Bauleute zu sein. 

Abb. 2: durch schlechte Zusammenarbeit bleibt viel wertschöpfung ungenutzt, wie studien belegen.   

Studie LeiStungSAnteiLe in %

unteRBReCHungen  3 %

tRAnSPORte  22 %

SuCHAuFWendungen 1 %

uM- und AuFRÄuMen 8 %

WARteZeiten 7 %

ABStiMMungen 13 %

MÄngeLBeSeitungen  1 %

SOnStigeS 1 %

WeRtSCHÖPFung 44 %

44 % 56 %

Quelle: guntermann 1997: schlüsselfertiges Bauen – logistik im 
Ausbau bei schlüsselfertiger Bauausführung, Porsche consulting
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Betrachtung der Bauzeit
in diesem szenario ist auch die Bauzeit durch das 
gegeneinander-Arbeiten oft in gefahr und in verzug. 
Kosten für späte Übergaben sind die folge.

Qualität
faktoren, die die Qualität am Bau beeinflussen: 
Kompetenz der Mitarbeiter, lohnkosten, Zeitdruck, 
Arbeitsvorbereitung, schnelle Bauzeit, fertigplanung 
versus frühem Ausschreibungs- und Baubeginn, 
usw. All diese faktoren werden bei kooperativer  
Zusammenarbeit kurzfristig oder auch längerfristig – 
ebenso wie die Kompetenzen der Mitarbeiter –  
positiv beeinflusst.

Erfolg durch positive Kooperation 
im Bauprojekt

Von der 2D- zur 3D-Denkweise

Es wurde schon viel über Kooperation am Bau ge-
schrieben, Medien berichten davon und es werden 
Bau-Kooperations-Awards verliehen.

doch wie sieht es mit der Kooperation in der Pra-
xis aus und was muss verbessert werden? dazu ein 

kurzer Blick in die geschichte der Bau-Kultur. wir  
haben alle in unseren Ausbildungen gelernt, Baupro-
jekte rein technisch, wirtschaftlich und vertraglich zu 
sehen. Es wurde uns der Eindruck vermittelt, dass 
alleine mit diesen Kenntnissen Bauprojekte erfolg-
reich durchgeführt werden können.

dieses Baumaschinendenken (fehler erkennen, 
reparieren und alles funktioniert wieder) beherr-
schen wir techniker, Baukaufleute und Juristen 
perfekt.

Abb. 4: „Baumaschinendenken“

Abb. 3: der tägliche wahnsinn – er gehört zur Arbeit am Bauprojekt

„BAuMASCHinendenKen“

FeHLeR

RePARAtuR

FunKtiOnieRen
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was uns jedoch für eine echte und erfolgreiche Ko-
operation oft fehlt, ist die Kenntnis darüber, wie 
wir als Menschen und teams mit all unseren ver-
schiedenen fähigkeiten und Potentialen am besten 
zusammenarbeiten können. genau diese team-
Komponente ist für den Projekt-Erfolg wesentlich. 
in der kooperativen Bauprojekt-Abwicklung geht 
es darum, dass neben den fachlich-methodischen 
auch die sozialen und team-Kompetenzen einflie-
ßen. wir kommen von der eingeschränkten 2d-Be-
trachtungsweise zur 3d-Betrachtung mit vielfälti-
gen lösungs- und vorgehensmöglichkeiten. 

Kybernetisches Baumanagement

Man kann sich ein Bauprojekt auch wie einen 
menschlichen Körper vorstellen.
der Körper ist dann gesund, wenn es jedem einzel-
nen Organ gut geht und die Organe untereinander 
gut kommunizieren und damit ein lebensfähiges ge-
samtsystem bilden. 
Es gibt rückkoppelungen innerhalb der Organe und 
wenn zum Beispiel das gehirn kein Blut vom herz 
bekommt, wird es versagen und der Körper sterben. 
Jedes Organ ist von der funktionstüchtigkeit der an-
deren Organe abhängig und so ist es auch im Bau-
projekt (Abb. 6, seite 6).

Abb. 5: Kooperative Projektabwicklung

KOoPeration wie KOP ist die gelebte Kombination aus 

 positiver, vertrauensvoller  Kultur in einer

 kompetenten und klaren Organisation 

 mit definierten Prozessen und Abläufen

KOOPeRAtiVe
PROJeKtABWiCKLung

Kompetenz, gemeinschaft und WIR-Gefühl

ÜBLIch
altes ÜBEl und ego-ICH

2-diMEnsiOnAl 3-diMEnsiOnAl

KOOPERATIV, SOZIAl, MENSCH, GEMEINSCHAFT

WIRTSCHAFTlICH
RECHTlICH

WIRTSCHAFTlICH
RECHTlICH

TECHNISCH TECHNISCH
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Das kybernetisch betrachtete Bauprojekt

stellen wir uns vor, dass der menschliche Körper ein 
Bauprojekt ist. das herz ist der Auftraggeber bzw. 
Bauherr, das gehirn ist der Planer bzw. Architekt, 
die hände sind die ausführenden unternehmen, usw.
das Bauprojekt funktioniert nur dann gut, wenn es 
jedem einzelnen gut geht und alle lösungsorientiert 
und gut miteinander kommunizieren. 
Es gibt Rückkopplungen innerhalb des Projektteams 
und einflüsse von außen, die in das Projekt hinein-
wirken. herrscht ein vertrauensvolles und lösungs-
orientiertes Miteinander, werden äußere Projekt-
einflüsse schnell und nachhaltig vom Projektteam 
verarbeitet und gelöst. gibt es jedoch Misstrauen und 
ein gegeneinander im Projektteam, führen dieselben 
Einflüsse zu Mehraufwand, Zusatzkosten und Bau-
zeitverzögerung. 
das Prinzip der rückkoppelung führt dazu, dass 
gemeinsam erfolgreich gelöste Probleme zu  
einem vertrauensaufbau führen und Misserfolg 
bzw. streitigkeiten sich zu einem starken gegen-
einander aufschaukeln. deshalb ist es in der Ko-
operativen Projektabwicklung notwendig, dass 
Misstrauen schnell erkannt und in gemeinsame 
lösungen umgesetzt wird.

die Rahmenbedingungen wie faire verträge, eine 
auskömmliche vergütung und eine gut aufgestellte 
Projektorganisation gehören wie so vieles mehr auch 
zur Projekt-gesamtbetrachtung. so wird ein Bau-
unternehmer, der einen nicht auskömmlichen Preis 
hat, versuchen, entweder den Aufwand zu reduzieren 
oder die Abrechnungssumme zu erhöhen. dies führt 
oft zu Qualitätsminderungen sowie Mehraufwendun-
gen und Mehrkosten für viele Projektbeteiligte wie 
Planer, ÖBA und Bauherr.

die Kooperative Projektabwicklung betrachtet Bau-
projekte kybernetisch ganzheitlich und geht auf das 
gesamtsystem-Bauprojekt so ein, dass das Ziel des 
gemeinsam erfolgreichen Bauprojektes erreicht wird.

Tipps und Maßnahmen für eine 
kooperative Bauprojekt-Abwicklung

Je früher das vertrauen zwischen allen Beteiligten 
aufgebaut wird, desto besser. Ausschlaggebend für 
die Kooperative Projektabwicklung sind zusätzlich zur 
richtigen Auswahl der beteiligten unternehmen auch 
die richtige Personenauswahl nach Kompetenzen 
und Erfahrungen, aber auch nach persönlicher Ein-
stellung und Potenzialen. schließlich geht es darum, 

Abb. 6: Baukybernetische Analogie: Mensch – Bauprojekt

Baukybernetische Analogie: Mensch – Bauprojekt
der menschliche Körper und das partnerschaftlich-kooperativer Bauprojekt

die Organe im Bauprojekt
• das herz = der Bauherr
• das gehirn = der Planer bzw. Architekt
• die hände = der ausführende Baumeister

das Blut im Bauprojekt
• die Prozesse, die Planungs- und Bauabläufe
• die Kommunikation (Besprechungen, datenblattformen, E-Mails)

die Nerven im Bauprojekt
• das Erkennen von störungen

die Nahrung im Bauprojekt
• Projekteinflüsse von außen und innen
• Einsatz von ressourcen wie Personal und Material
• immaterieller Ausgleich und gegenseitige wertschätzung

die Gesundheit und das Glück im Bauprojekt
• das Projekt ist für AllE erfolgreich
• der Bauherr, die unternehmen und die Menschen sind zufrieden



EinE initiativE dEs BauBEtriEBswirtschaftlichEn ausschussEs dEr BundEsinnung Bau. 7

Ausgabe 6: Kooperative Projektabwicklung 

alle in einem team zusammenzuspielen. die Kom-
munikation zwischen den Beteiligten ist wesentlich 
und funktioniert am besten, wenn alle themen und et-
waige Probleme offen angesprochen werden können.

• Es ist wesentlich, dass führung und verantwor-
tungsübernahme für die jeweiligen Aufgaben und 
rollen im Projekt übernommen werden.

• wertschätzung und respekt sind die grundlagen 
der kooperativen Zusammenarbeit. wenn diese 
werte zwischen einzelnen Projektparteien nicht 
gegeben sind, ist jeder im team dazu angehalten, 
dies einzufordern. respektlosigkeit und unter der 
gürtellinie Agierende dürfen nicht geduldet werden.

• die wesentlichen Personen im Projektteam sollen 
sich gut austauschen und gegenseitig unterstüt-
zen. deshalb ist ein frühes gemeinsames commit-
ment der wesentlichen Projektpartner von großer 
wichtigkeit. 

• gute Auftraggeber oder Bauherren sind jene, 
die klare vorgaben geben und verantwortung für 
das gute funktionieren des gesamtprojektteams  
tragen.

• Positive fehlerkultur: wird gegenseitig schuld 
zugewiesen oder an lösungen gearbeitet? das 
Etablieren einer positiven fehlerkultur ist wich-
tig, damit passierte fehler ehrlich kommuniziert 
werden und frühzeitig lösungen gefunden werden 
können. 

• Ehrlichkeit und Offenheit im umgang miteinander 
sind wesentlich. Mut zur Äußerung von unstim-
migkeiten ist besser als das hinunterschlucken 
von Missstimmungen und dem Aufbau von gegen-
seitigen feindbildern und Aggressionen. 

• gemeinsame feiern von Erfolgen haben eine große 
tradition in Bauprojekten, ob spatenfeier, firstfei-
er und sonstige Projekt-Meilenstein-feiern. hier 
gibt es die Möglichkeit sich auf einer menschlich-
sozialen Ebene zu begegnen und es ist gleichzeitig 
ein feiern des gemeinsamen Erfolges.

• gute Projektbesprechungen sollten Kraft geben, 
lösungen aufzeigen und ein aktiv positiver Aus-
tausch aller teilnehmer sein. Einige stichworte 
dazu sind:

 - offene Kommunikation und transparenz: Einige 
fragen für alle Besprechungen wären: woran 

arbeite ich zurzeit im Projekt? wo liegen dabei 
die größten herausforderungen?

  was wünsche ich mir von den anderen Projekt-
beteiligten, damit ich bestmöglich weiterarbei-
ten kann?

 - richtiger Besprechungskreis: sind die richtigen 
teilnehmer eingeladen und anwesend? Braucht 
es zu jeder Zeit jede Person oder ist es sinnvoll 
teilbesprechungen einzuberufen? 

 - Planbarkeit: die dauer der Besprechungen soll-
te festgelegt und eingehalten werden. 

 - vorbereitung: Es sollte zumindest der Bespre-
chungsführung klar sein, welche Ziele in der 
Besprechung erreicht werden soll. dazu bedarf 
es einer individuellen vorbereitung.

• was tun, wenn nicht alle kooperieren wollen? 
Kooperations-verhinderer haben meist einen trif-
tigen grund, den man schnell herausfinden und 
klären sollte. wenn es um eine allgemeine verhin-
derungstaktik geht, sollte die gruppe klar ausdrü-
cken, dass dies nicht erwünscht ist. Auch hier gilt: 
Mut zur Klarheit und Offenheit!

• Konflikte und deren ursachen früh erkennen und 
diese schnell beseitigen stärkt das vertrauen im 
team. Mediative Kompetenzen können dabei sehr 
gut helfen.

Maßnahmen in der Startphase des Bauprojektes

• Ein persönliches Kennenlernen lockert Projekt-
teams auf, löst Blockaden und verstärkt das ge-
genseitige verständnis. Es ist hilfreich, wenn sich 
das Projektteam untereinander gut kennt und ei-
nen guten umgang miteinander hat, um ehrlicher 
und offener und schließlich effektiver und effizien-
ter miteinander umzugehen.

• Eine gemeinsame Erstdefinition darüber zu fin-
den, wie ein Projekt abgewickelt werden soll, wel-
che gemeinsamen Ziele man verfolgt und für alle 
Beteiligten gültige Projektkulturregeln zu definie-
ren ist ein wesentlicher erster schritt.

• Einen gemeinsamen Anker setzen und von Beginn an 
eine gute Basis aufzubauen und weiter zu pflegen.

• für einen positiven Projektstart kann ein Koopera-
tions-startworkshop veranstaltet werden, an dem 
die wesentlichsten Projektpartner teilnehmen. 
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Maßnahmen während der Projektabwicklung

• Zwischenreflexionen in regelmäßigen Abständen 
während der Baudurchführung zeigen auf, wie gut 
die Zusammenarbeit funktioniert. Einige fragen 
dazu sind:

 was war in der Kooperativen Bauprojektabwick-
lung bisher gut und sollte so beibehalten werden? 
was sollte man in Zukunft besser machen und wie 
will man das gemeinsam tun? welche Projekther-
ausforderungen und Projektphasen stehen in na-
her Zukunft an und wie wollen wir diese gemein-
sam bewältigen? welche Anpassungen braucht es 
jetzt dafür?

• Kooperationsmessungen und umfragen geben 
Aufschluss über die Qualität der Zusammenar-
beit, zeigen das vorhandensein von einer guten 
vertrauensbasis oder auch von störfeldern auf. 
gespräche mit den handelnden Personen oder 
Personengruppen sind ergänzend zu den Mes-
sungen erforderlich, um der ursache auf den 
grund zu gehen und geeignete Korrekturmaß-
nahmen gemeinsam zu finden und Maßnahmen 
zu ergreifen. 

• schnelle teamzusammenführung: das Einbezie-
hen neuer Projektteammitglieder in das vorhan-
dene Projektteam und die bestehende Projektkul-

tur mit folgenden fragen. was wünschen 
sie sich von uns? was hätten wir gerne 
von ihnen? was sollte in der Zusammen-
arbeit jedenfalls nicht passieren? was ist 
ein Muss in unserer zukünftigen Zusam-
menarbeit?

Maßnahmen nach Projektabschluss

•  lessons-learned-workshop: nach Ab- 
schluss des Bauprojektes wird ein ge-
meinsamer rückschau- workshop abge-
halten, indem das Positive der Kooperati-
ven Projektabwicklung festgehalten wird 
und mögliche verbesserungspotentiale 
für die nächsten Bauvorhaben sichtbar 
werden. Es sollte das gesamte Projekt-
team anwesend sein, da jeder etwas für 
die Zukunft lernt. 

• durch eine gemeinsame Abschlussfeier kann der 
workshop gut abgerundet werden. 

Störfelder in der Projektabwicklung

störungen im Projektablauf können ihre ursachen 
auf verschiedenen Ebenen haben. Auf einer struktu-
rellen ebene im Bereich der Organisation, den Pro-
zessen und Abläufen, oder einer kulturellen ebene 
im Bereich von gegenseitigem Misstrauen, einem 
verschlossenen und unehrlichen umgang oder auf-
gebauten feindbildern der Projektbeteiligten unter-
einander.
wesentlich ist, dass die wurzel der störung erkannt, 
behandelt und nachhaltig beseitigt wird. verantwort-
lich dafür sind die Projektteam-Mitglieder selbst. 
Eine Begleitung von außen ist oft ratsam, wenn Miss-
trauen bereits aufgebaut ist. 
Je nach intensität und herkunft der Projektstörung 
reichen einfache Maßnahmen wie ein offenes und 
wertschätzendes gespräch, eine Besprechung mit 
gezielter lösungsvereinbarung und nachkontroll-
mechanismen, Prozessanpassungen, klare Aufga-
benaufteilungen und schnittstellenabstimmungen, 
die Überprüfung von fachlichen und sozialen Kom-
petenzen, Klärungsgespräche und Mediationen 
mit dem Ziel der gemeinsamen lösungsfindung,  

Abb. 7: Ein guter und kooperativer Projektstart ist wesentlich für den gesamt- 
projekterfolg und baut frühes vertrauen zwischen den Projektbeteiligten auf. 

wenn man nichts gegen eine Misstrauens-Kultur unternimmt, wird diese 
negativ-richtung immer stärker. 

Quelle: bau.raum
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streitschlichtungen, in schweren fällen Personal-
austausch, udgl.

häufige störfelder in der produktiven Bauabwicklung 
sind die fehlende finalplanung und späte oder man-
gelhafte Auftraggeber-Entscheidungen.

Praxistools zur Sicherung der 
kooperativen Projektabwicklung

geeignete Praxismaßnahmen für eine kooperative 
Projektabwicklung richten sich nach der Projekt-
größe, der Projektorganisation und der Komplexität 
der Prozesse und Abläufe. 
grundsätzlich gibt es die notwendigkeit einer un-
abhängigen Kooperationsbegleitung, je größer und 
komplexer das Bauprojekt ist.
Bei kleineren Bauprojekten sollten die Maßnahmen 
vom Bauteam selbst in einfacher form und immer 
in einer kooperationsfördernden grundhaltung 
durchgeführt werden. 
Eine sensibilisierung für das thema und gezieltes 
wissen über Maßnahmen zur kooperativen Projek-
tabwicklung ist in jedem fall für alle sehr hilfreich.
hier einige mögliche Maßnahmenpakete, welche die 
Kooperation in Bauprojekten unterstützen:
• Kooperations-startworkshops, um von Anfang 

an die Basis für eine kooperative Abwicklung zu 
schaffen

• Kooperations-follow up-workshops, um ver-
besserungs-Potentiale zu erkennen und Erfolge 
anzuerkennen

• Besprechungs-Ergänzungen durch einfache 
fragen an alle

• Kooperationsumfragen als stimmungsbarome-
ter, die für alle anonym einsehbar sind (spiel 
und spaß mit impuls zum drüber-reden)

• Personalpotentialanalysen um die rollen im 
Projekt bestmöglich zu besetzen und teamana-
lysen um sich gegenseitig besser und schneller 
kennenzulernen

• Einbeziehung der umgebung, Anrainer und 
nutzer in das Bauprojekt, um festzustellen, wie 
das Projekt in die umgebung passt und welche 
spannungen dabei auftreten können

Zusammenfassung: Vorteile einer 
kooperativen Bau-Projekt-Abwicklung

studien belegen den direkten Zusammenhang zwi-
schen Projekterfolg (Kosten, termine, Qualität, 
Zufriedenheit) und einer partnerschaftlich-koope-
rativen Projektabwicklung (Abb. 8).
durch eine bessere Kooperation kann dem Bau-
herrn mehr sicherheit im Projekt geboten werden.

Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen 
langfristiger Kundenbindung und kooperativer 

Abb. 8:   Partnerschaftliche Projektkultur: die grundlage für ihren Projekterfolg – studie über 25 Bauprojekte

sicherer Projekterfolgunsicherer Projektausgang

sicherer Misserfolg des Projektes

Quelle: ig lebenszyklus Bau



KNOW-HOW AM BAU
Auf gute Zusammenarbeit kommt‘s an.

10

Projektabwicklung. Eine langfristig gute Partner-
schaft am Bau basiert auf kooperativer Zusammen-
arbeit.  wenig kooperativ agierende Bauherren ha-
ben oft Probleme gute Angebote von verlässlichen 
firmen zu bekommen, aggressive Auftragnehmer 
finden oft dasselbe verhalten bei Auftraggebern und 
subunternehmern.

die Baubranche kann durch ein Miteinander in Baupro-
jekten für junge Mitarbeiter wieder attraktiver werden.

Zusammenfassend ist es die Kunst der kooperativen 
Projektabwicklung, die interessen und Bedürfnisse 
aller Beteiligten in einem vertrauten Miteinander zu-
sammenzuführen, um für jeden das Beste herauszu-
holen. gemeinsam zum Erfolg! 

Blick in die Zukunft

die kooperative Projektabwicklung wird in Zukunft 
zum standard für unsere Projektabwicklungen wer-
den. Andere länder wie Australien sind uns da schon 
Jahrzehnte voraus und viele öffentliche Bauprojekte 
werden dort kooperativ abgewickelt.

fachliche Kompetenzen unserer gut ausgebildeten 
fachleute am Bau sind nicht mehr die hauptursa-
che, warum Bauprojekte oft zum Misserfolg werden. 
Es ist zunehmend die Qualität der Zusammenarbeit, 
die gute Abstimmung und die positive Motivation 
der einzelnen Baubeteiligten, die es gilt zu unter-
stützen, um in Zukunft die besten lösungen für uns 
und unsere Bauprojekte umzusetzen.
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veröffentlichungen der ig lebenszyklus Bau – Arbeitsgruppe Kultur
• „Projektkultur aktiv gestalten“
• „Prozessmoderation für Kommunikation und Konfliktmanagement in Bauprojekten“
• „Partnerschaftliche Projektkultur: die grundlage für ihren Projekterfolg – studie über 25 Bauprojekte“

veröffentlichungen des ÖBv (Österreichische Bautechnik vereinigung)
• Merkblatt „Kooperative Projektabwicklung“

Europäisches forum für Baukybernetik – hans steiner, renate Jernej
• „strategie für den Blick auf das ganze – Ein Buch für Baumenschen“, 
• „Kybernetisches Bauprojektmanagement“





KNOW-HOW AM BAU

DIE BROSCHÜRE

„Kooperative Projektabwicklung in der Baupraxis“ (Auflage August 2018) ist eine initiative  
des Baubetriebswirtschaftlichen Ausschusses der Bundesinnung Bau und wurde in Zusammenarbeit mit  
di Bmstr. gerald leonidas schafferer (bau.raum | Kooperation am Bau) erstellt.  
„Know-how am Bau“ erscheint in unregelmäßigen Abständen. die Merkblätter und checklisten liegen für sie  
auch im internet unter www.bau.or.at bereit.
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Auf gute Organisation kommt es an.


